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我要建设档案馆

项目前期准备

国家、省、市各类专项规划，

政府会议纪要或年度投资

计划等决策文件

综合窗口登记

一、立项用地规划许可阶段，自然资源和规划局牵头（合并办理 15 个工作日）

《可研报告》评估

（7 个工作日）

（一）办理中介评估（7 个工作日）

可行性研究报告审批

（5 个工作日）

建设项目用地预审与选址意见书

（3个工作日）

（二）办理许可审批（合并办理 8 个工作日）

国有建设用地使用权划拨批准

（3个工作日）

建设用地（含临时用地）规划

许可证核发

（2个工作日）

《初步设计》评审编制《初步设计》 初步设计审批

二、工程建设许可阶段，自然资源和规划局牵头（8个工作日）

（一）办理许可审批（合并办理 8 个工作日）

三、施工许可阶段，住房和城乡建设局牵头（合并办理 8--13 个工作日）

（二）办理许可审批（1 个工作日）（一）办理中介评估（7--12 个工作日）

施工图设计文件审查

（联合图审，含消防、人防、技防等）

大型项目：12个工作日

中、小型项目：7 个工作日

建筑工程施工许可审批

（1 个工作日）

建设单位

发改委

自然资源和规划局
自然资源和规划局

发改委

发改委

发改委

自然资源和规划局

施工图审查机构

住建局

四、竣工验收阶段，住房和城乡建设局牵头（合并办理 6 个工作日）

（一）办理许可审批（合并办理 6 个工作日）

建设工程城建档案验收

建设工程消防验收或备案 人防工程竣工验收备案

（5个工作日）

自然资源和规划局 住建局

规划条件核实

（4个工作日）

建筑工程竣工验收备案

（即办）

住建局

流程

结束

城乡规划基础数据

自然资源和规划局

规划定位测量

航测图

建设单位

建设工程规划许可证核发

（建设工程设计方案审查）

（8 个工作日） 因工程建设需要挖掘城市道路审批（开设道口工程）

城管局

适用该流程的工程建设项目需要满足以下办理条件：

1、土石方量在 1000 立方米以下，占地 5000 平方米以下。 2、有城市市政管线覆盖。

3、不在河道范围内。 4、不涉及绿地、树木砍伐移植。

5、年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时的固定资产投资项目。

6、不涉及敏感区。 7、非安控区范围内。

8、40 层以下，高度 100 米以下的建筑物（非超高层建筑） 9、划拨方式取得的土地

公共服务事项报装

供水报装

有线电视报装

排水报装

通信报装 热力报装

供电报装 燃气报装

建设工程消防设计审查

住建局

应建防空地下室的民用建筑项目报建审批

人防办

主流程审批环节

中介（政府购买）

辅助审批环节，开工前办结

公共服务事项


